赛前筹备与联合宣发

昆山康橋學生攝影合作組織

Kang Chiao Students Photography Cooperative Org.

Oct 19, 2026 (v1.0)　　简帜轩

KSVG-SOP201

Standard document shared with KCVA

* 本组织为学生自治组织，本文件仅用于 KSVG 内部（及其合作伙伴）使用；

【赛前筹备时间节点总览（T-30 机制）】

为确保正赛期间媒体执行万无一失，KSVG 将协助 KCVA 严格执行以正赛日（T日）为基准的倒计时筹备机制：

- **T-30 天**：召开联合筹备启动会，完成场地实地勘察与机位点位规划。
- **T-20 天**：确定租赁设备清单、敲定视觉 VI 设计风格并启动宣发物料制备。
- **T-10 天**：发布首波赛前预热海报/短视频，完成志愿者排班与技术交底。
- **T-3 天**：全套租赁设备到货测试、网络环境（或离线录制方案）压力测试。
- **T-1 天**：赛场最终清场与机位支架、电源点位预布。

KCVA

【T-30 场地实地勘察与全员到位会议】

勘察时间与人员

在正赛前 1 个月内，由 KCVA 组织、KSVG 媒体技术负责人及核心志愿者全员到位，进行为期半天的赛场实地勘察。

勘察核心内容

- 明确比赛场馆的进出通道、裁判席、替补席、观众看台及媒体工作区的位置，避免干扰比赛动线。
- 确认场馆内电源插座分布、长距离布线需求，测试无线网络信号覆盖（评估是否需采用本地双SD卡离线备份录制方案）。
- 现场模拟主机位（底线高角度）与副机位（网前特写）的视野，标记可能存在的遮挡物，确定最佳架设点。

全员到位联席会议

勘察结束后立即召开联席会议，由 KSVG 输出《场地勘察与机位点位规划备忘录》，明确各板块负责人与对接机制。

KCVA

【赛前物料制备与联合宣发节奏】

物料制备清单（由 KSVG 技术支援并协助 KCVA 输出）

1. **视觉物料**：赛事主视觉海报、赛程对阵表、各支参赛队伍定妆照/海报。
2. **现场物料**：KSVG 联合署名 KT 板、摄影组/组织者工作证（集成 KSVG Logo 与 KCVA 身份标识）。
3. **线上物料**：赛前倒计时动态图、亮点球星/战队介绍短视频（Reels 格式）。

宣发发布节奏（T-10 至 T-1）

1. **T-10 天**：发布赛事官方定档海报与赛程表，正式拉开预热序幕（文案及宣发尾部须标明 KSVG 媒体技术支持）。
2. **T-7 至 T-3 天**：密集发布参赛战队巡礼、明星球员专访、赛前战术前瞻/趣味短片，维持社群热度。
3. **T-1 天**：发布观赛指南、直播通道指引（含照片直播链接与 KSVG 合作致谢）。

【标准化租赁设备统筹与预算报销规范】

设备标准化方案

- 外部赛事拍摄尽可能杜绝非标或老旧设备，统一采用标准化租赁方案，统一采用标准化租赁方案（例如：固定全场运动相机统一采用 DJI Action 4，移动主力微单采用 Sony A7M3 系列或同等级别设备，搭配专业无线麦克风与重型三脚架）。
- 在部分情况下，可在T-30场地勘察后决定是否采用部分认可的非标设备。

财务与报销流程

由 KSVG 负责根据赛事规模拟定《媒体设备租赁与耗材预算清单》，在合理范围内报由 KCVA 审核。

所有租赁费用、耗材（如大容量高速 SD 卡、大力胶、备用电源）在赛事结束后，由 KCVA 按照财务规范统一报销。

KCVA

【文档控制与变更记录】

版本号	发布日期	修改人	变更说明与核心调整摘要	审批/共享方
v1.0	2026-10-19	简帜轩	• 确立 KCVA 赛前 T-30 勘察机制、物料制备、宣发节奏与标准化设备租赁报销流。	KSVG / KCVA

KCVA

Visit ksvg.com.cn for further information

Plan. Set. Dominate!

KCVA

* 更多关于KCVA组织及其举办的赛事信息，敬请访问 kcva.com.cn；